



# Medienmitteilung

09.03.2010

---

## **A2 Autobahnanschluss Rothenburg, Baubeginn**

**Die Bauarbeiten für den neuen Autobahnanschluss Rothenburg auf der A2 sowie für den Ausbau der Stations- und Rosengartenstrasse beginnen am 10. März 2010 mit ersten Vorarbeiten.**

Die Erstellung eines provisorischen Parkplatzes für die ÖV-Gelenkbusse und Fahrzeuge der Auto AG Rothenburg sowie Holzereiarbeiten bilden den Auftakt zum Bau des A2-Anschlusses Rothenburg. Dadurch wird der notwendige Platz bereit gestellt, damit die 70-Bar-Hochdruckgasleitung der Erdgas Zentralschweiz AG im östlichen Bereich des Anschlusses Rothenburg verlegt werden kann.

Im April 2010 starten dann die vorgezogenen Massnahmen wie Bachverbauungsarbeiten, das Erstellen neuer Bachdurchlässe und Dammschüttungsarbeiten im westlichen Bereich des neuen Anschlusses Rothenburg. Gleichzeitig finden auf der Autobahn Werkleitungsarbeiten, Koffer- und Belagsarbeiten im Mittelstreifen statt. Die Hauptarbeiten werden im September 2010 beginnen. Sie beinhalten alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des Anschluss Rothenburg und dem Ausbau der Stations- und Rosengartenstrasse.

### **Verkehrsbehinderungen**

Ab Mitte April 2010 muss auf der Autobahn während des Einrichtens der Verkehrsphasen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Diese Arbeiten finden jedoch ausserhalb der Hauptverkehrszeiten statt.

Die Inbetriebnahme des Anschlusses Rothenburg ist Ende Oktober 2011 vorgesehen. Die Arbeiten auf der Stationsstrasse und Rosengartenstrasse dauern bis ca. Herbst 2012.

### **Kontakt**

Esther Widmer, Beauftragte Information und Kommunikation ASTRA,  
Tel. 062 745 75 06