



Medienmitteilung

19. August 2011

A4 Blegi–Rütihof, Verzögerung bei der Verkehrsumstellung

Beim 6-Streifen-Ausbau Blegi–Rütihof war vorgesehen, die Verkehrsumstellung inklusive der Markierungsarbeiten bis am 20. August 2011 abzuschliessen. Aufgrund der nassen Witterung in den vergangenen Wochen haben sich Verzögerungen ergeben. Aus diesem Grund kann der gesamte Verkehr erst **ab 30. August 2011** auf die ausgebaute Fahrbahnseite Zürich–Luzern verlegt werden. Bis dahin ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Weitere Arbeiten

Bei der Verbindungsrampe Blegi **werden zwischen dem 26. August und 4. September 2011** folgende Arbeiten ausgeführt: Fräsen bestehender Deckbelag, Leitungsquerungen, Einbau neuer Deckbelag, Signalisations- und Markierungsarbeiten. **Während dieser Zeit wird eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet.** Die Umleitungen sind signalisiert.

Kontakt

Esther Widmer, Beauftragte Information und Kommunikation ASTRA,
Tel. 062 745 75 06