



Medienmitteilung

1.12.2009

A2 Anschluss Rothenburg, Stand der Planung

Im Frühjahr 2010 beginnen die Bauarbeiten beim A2-Anschluss Rothenburg. Seit September 2009 sind die Detailprojekte für die verschiedenen Teilprojekte – Anschluss Rothenburg, Massnahmen auf der A2, Stations- und Rosengartenstrasse und Verlegung der 70 bar Hochdruckgasleitung – in Überarbeitung.

Nach Ablauf der Heizperiode – ab Mitte März 2010 – wird mit der Verlegung der Hochdruckgasleitung und mit den Vorarbeiten auf der A2 und westlich des neuen Anschlusses begonnen. Die enge Terminplanung erfordert Zusatzmassnahmen wie 6-Tage Woche im Anschlussbereich (Montag bis Samstag), zusätzliche Installationen und verlängerte Arbeitszeiten.

Die Landerwerbsverhandlungen im Bereiche der Stationsstrasse und Rosengartenstrasse beginnen im Januar 2010, im Anschlussbereich sind sie bereits im Gange und stehen kurz vor Abschluss.

Die Hauptarbeiten werden im Januar 2010 im offenen Verfahren ausgeschrieben und im Juni 2010 vergeben. Ab Mitte August 2010 sollten dann die Hauptarbeiten am Anschluss Rothenburg beginnen können. Wenn im Zuge der verschiedenen Bauleistungsbeschaffungen im offenen Verfahren gegen die Vergabeentscheide keine Beschwerden eingereicht werden, ist die Eröffnung des Anschlusses Rothenburg Ende Oktober 2011 aus heutiger Sicht möglich.

Kontakt

Esther Widmer, Beauftragte Information und Kommunikation ASTRA,
Tel. 062 745 75 06