



Medienmitteilung

15. März 2011

A2 Lopperviadukt, Pontonbrücke bleibt voraussichtlich bis Ende April 2011

Die Felsräumungsarbeiten am Loppernordhang sind Mitte Februar 2011 nach einem Unterbruch während der Wintermonate wieder aufgenommen worden. In der langen Frostperiode von anfangs Dezember 2010 bis Februar 2011 konnten aus Sicherheitsgründen nur Felssicherungsarbeiten ausgeführt werden.

Seit März 2010 sind rund 19'000 Quadratmeter der Felswand geräumt, 14 akut absturzgefährdete Einzelobjekte und 26 Einzelobjekte gesichert oder abgebaut werden. In den nächsten Wochen gilt es, die verbleibenden rund 6000 Quadratmeter von losem Gestein und Blöcken zu säubern und ca. 6 Einzelobjekte zu sichern.

Aus heutiger Sicht werden diese Arbeiten noch rund sechs Wochen dauern. Die Pontonbrücke wird deshalb bis voraussichtlich Ende April 2011 dem Verkehr zur Verfügung stehen. Für die anschliessende Instandsetzung der Strukturschäden im Lopperviadukt ist geplant, den Verkehr auf der Kantonsstrasse einspurig zu führen. Die Verkehrsregelung erfolgt mit einer LSA.

Kontakt

Esther Widmer, Beauftragte Information und Kommunikation ASTRA,
Tel. 062 745 75 06